

SD-3720

Melhoria CCO - Portal de Análise e Gestão de Reconhecimento de Custos

Resumo Geral - Estimativa

11-12-2025

11. Status de Implementação por Módulo (Estimativas)

Módulo	Complexidade	Status	Estimado (h)	Realizado (h)	Realizado (%)
FRENTE 1 - PORTAL					
Análise Remessas x CCOs	Média	Em desenvolvimento	120h	84h	60%
CCO Timeline	Baixa-Média	Em desenvolvimento	47h	32,9h	70%
Análise Saldos CPP	Média-Alta	Previsto	65h	0h	0%
Painel Extrato LG	Média-Alta	Previsto	214h	0h	0%
FRENTE 2 - FERRAMENTAS					
Recálculo TP	Média	Em desenvolvimento	92h	64h	70%
Correção IPCA/IGPM	Alta	Em desenvolvimento	328h	164h	50%
Promoção IPCA/IGPM	Média	Em desenvolvimento	87h	52,2	60%
TRANSVERSAL					
Autenticação - Cenário A	Média	Previsto	137h	0h	0%
Autenticação - Cenário B	Baixa-Média	Previsto	55h	0h	0%

Observação

- Estimado um gastos total de 380 horas de desenvolvimento até o momento.
- As estimativas de desenvolvimento foram feitas sem considerar o Wizard, e não devem ser interpretadas como 100%

11.1 Resumo Geral

Categoria	Estimado (h)	Realizado (h)	Pendente (h)
Módulos em Desenvolvimento	674h	397,1h	249,9h
Módulos Previstos (Saldos + Auth Cenário B + Painel Extrato LG)	334h	0h	120h
TOTAL (com Auth Cenário B)	1.008h	397,1h	610,9h

11.2 Análise de Risco por Módulo

Módulo	Risco	Justificativa
Correção IPCA/IGPM	Alto	Módulo mais complexo, 4 cenários, efeito cascata, muitos serviços
Análise Saldos CPP	Médio	Lógica temporal de corte mensal, navegação em correções. Possibilidade de recorrer aos eventos para um cálculo mais preciso do estado específico da correção
Recálculo TP	Médio	Cálculos financeiros, integração com timeline
Autenticação	Baixo	Cenário B delega complexidade ao Gateway Java
CCO Timeline	Baixo	Quase completo, escopo bem definido
Análise Remessas	Médio	Quase completo, porém, as agregações são complexas e exigem muitos testes e funcionalidades maduras para apresentar dados confiáveis
Promoção	Baixo	Quase completo, workflow simples
Painel Extrato LG	Médio-Alto	Regra de responsável pela análise, Performance em agregações, Verificação de Campos faltantes no banco

11.3 Detalhes das atividades em desenvolvimento, por Módulo

Módulo	Detalhes
Autenticação e Acesso - Cenário A	-
Autenticação e Acesso - Cenário B	-
Análise Remessas	Ajustar filtros e modals; revisar e melhorar apresentação dos gráficos; testes e ajustes gerais

Módulo	Detalhes
CCO Timeline	ajustar apresentação das correções monetárias por data parametrizável; expor todos os atributos da CCO
Análise Saldos CPP	-
Painel Extrato LG	-
Recálculo TP	ajustar função para aterar atributos raiz da cco; melhorar apresentação dos gráficos; integrar com Ciclo de Vida para ajuste na remessa derivada?; testes e ajustes gerais
Correção IPCA/IGPM	revisar todos os cenário; implementar integração entre cenários; testes e ajustes gerais
Promoção	validar todos os dados apresentados na memória de calculo; implmentar diff de ccos; testes e ajustes gerais